

台灣世曦工程顧問股份有限公司  
台 9 線 420k+964-445k+880(新樁號 407k+264~432k+180)  
計 7 路段拓寬改善工程委託監造服務工作  
施工抽查照片記錄表

標 別	A 段標		拍攝編號	01
拍攝項目	路面舊標線塗黑處磨除現況。			
日期	109.01.14	位置：408K+450-408K+850	說	明
			<p>路面舊標線塗黑處磨除現況。</p>	
日期	109.01.14	位置：408K+893-409K+120	說	明
			<p>路面舊標線塗黑處磨除現況。</p>	



監造單位:

台灣世曦工程顧問股份有限公司  
台 9 線 420k+964-445k+880(新樁號 407k+264~432k+180)  
計 7 路段拓寬改善工程委託監造服務工作  
施工抽查照片記錄表


標 別	A 段標		拍攝編號	02
拍攝項目	路面舊標線塗黑處磨除現況。			
日期	109.01.14	位置：409K+250-409K+367	說	明
			<p>路面舊標線塗黑處磨除現況。</p>	
日期	109.01.14	位置：409K+420-409K+650	說	明
			<p>路面舊標線塗黑處磨除現況。</p>	

監造單位:

台灣世曦工程顧問股份有限公司  
台 9 線 420k+964-445k+880(新樁號 407k+264~432k+180)  
計 7 路段拓寬改善工程委託監造服務工作  
施工抽查照片記錄表

標 別	B 段標		拍攝編號	03
拍攝項目	路面舊標線塗黑處磨除。			
日期	109.1.8	位置：415K+800	說	明
			<p>路面舊標線塗黑處磨除。</p>	
日期	109.1.8	位置：415K+700	說	明
			<p>路面舊標線塗黑處磨除。</p>	

台灣世曦工程顧問股份有限公司  
台 9 線 420k+964-445k+880(新樁號 407k+264~432k+180)  
計 7 路段拓寬改善工程委託監造服務工作  
施工抽查照片記錄表

標 別	B 段標		拍攝編號	04
拍攝項目	路面舊標線塗黑處磨除現況。			
日期	109.1.10	位置：415K+700	說	明
 <p>2020年1月10日 09:37</p>			<p>路面舊標線塗黑處磨除現況。</p>	
日期	109.1.10	位置：415K+750	說	明
 <p>2020年1月10日 09:37</p>			<p>路面舊標線塗黑處磨除現況。</p>	

台灣世曦工程顧問股份有限公司  
台 9 線 420k+964-445k+880(新樁號 407k+264~432k+180)  
計 7 路段拓寬改善工程委託監造服務工作  
施工抽查照片記錄表

標 別	B 段標		拍攝編號	05
拍攝項目	路面舊標線塗黑處磨除現況。			
日期	109.1.8	位置：415K+700	說	明
 <p style="text-align: right;">2020年1月8日 16:33</p>			<p>路面舊標線塗黑處磨除現況。</p>	
日期	109.1.8	位置：415K+600	說	明
 <p style="text-align: right;">2020年1月8日 15:43</p>			<p>路面舊標線塗黑處磨除現況。</p>	